

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN (Số: 150.....)

- Số và ký hiệu văn bản đến: 224/ITB-S&T.V.T..... ngày 07...tháng...3...năm 2016
- Tên cơ quan ban hành văn bản: Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên
- Nơi xử lý văn bản: Ông Giám đốc Công Ty Ngày trình: 29/3/2016 Người trình (ký): Minh

NỘI DUNG XỬ LÝ:

HOAT (chủ đạo)
K/c: Ban GĐ (thực hiện)
Đ/c Chiếm - P.GĐ (hầu tập)
Rhạy KH - KD 1000' đậy bìa
Cue ĐS ra văn bản thẩm định
Tên 'lưu trữ' đậy lại các
phần tập theo

KẾT QUẢ XỬ LÝ:

→ Đ Hiệp P. ngoài website 29/3/2016

Minh

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại buổi họp bàn kiểm điểm tiến độ triển khai xóa bỏ rào chắn và xây dựng hoàn thiện đường ngang Km50+917 tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

CÔNG VĂN ĐẾN

Số 180

Ngày: 29-03-2016

Để thực hiện các giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông, đẩy lùi TNGT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó có việc xây dựng hoàn thiện đường ngang Km50+917 tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều, ngày 04/3/2016 Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên - Cơ quan Thường trực Ban ATGT tỉnh đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự án. Tham gia buổi làm việc gồm có đại diện Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Thái Nguyên - Ban Quản lý Chương trình đô thị Miền núi phía Bắc và Công ty CP đường sắt Hà Thái.

Sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của hội nghị, đồng chí Trương Văn Phụng Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên kết luận như sau:

1. Hạng mục đường ngang Km50+917 tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều đã được UBND tỉnh giao cho UBND thành phố Thái Nguyên triển khai đồng bộ với dự án Đường Việt Bắc giai đoạn I tại văn bản số 236/UBND-KTN ngày 22/01/2016. Để khẩn trương triển khai dự án, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông trong khu vực, đề nghị đại diện Chủ đầu tư dự án (Ban Quản lý Chương trình đô thị Miền núi phía Bắc) chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế chậm nhất đến ngày 08/3/2016 phải hoàn thành Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục đường ngang Km50+917 tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều. Trường hợp tư vấn thiết kế không đáp ứng được tiến độ nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thay thế đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện.

2. Sau khi tư vấn thiết kế giao nộp hồ sơ, Chủ đầu tư dự án phối hợp với phòng Quản lý giao thông (Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên) và Công ty CP đường sắt Hà Thái rà soát Hồ sơ thiết kế trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm tra; phối hợp trình duyệt bổ sung thiết kế BVTC và xin cấp phép xây dựng; phần đầu có kết quả thẩm tra trước ngày 15/3/2016, chậm nhất đến ngày 25/3/2016 bổ sung hợp đồng và tổ chức bàn giao khởi công thi công xây dựng hạng mục công trình.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện theo tiến độ đã thống nhất và chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Các thành phần dự họp;
- UBND tỉnh Thái Nguyên (B/C);
- Lưu: QLGT, VP (07b).



Trương Văn Phụng