CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 07/11 đến 13/11/2016
	TT
	Thứ 2 (07/11)
	Thứ 3 (08/11)
	Thứ 4 (09/11)
	Thứ 5 (10/11)
	Thứ 6 (11/11)
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Ghi chú

	Ông: Nguyễn Bá Thực - Chủ tịch HĐQT
	- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN
	- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN
	- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN
	- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN
	- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN
	
	
	

	Ông: Phạm Văn Tú -
Giám đốc
	- Làm việc tại cơ quan
	- Làm việc tại cơ quan
	- Đi làm việc với Ban QLDA TP Thái Nguyên.
* Thành phần: Ông Chiến - PGĐ; Phòng KHKD; Đơn vị sở thi công.
Kết hợp kiểm tra tuyến ĐS Đông Anh-Quán Triều.
Phòng TCHC bố trí xe.
	- Làm việc tại cơ quan
	- Đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi công, thi công công trình Km34+772 tuyến Bắc Hồng-Văn Điển.
* Thành phần: Phòng KHKD; Phòng KT&AT; Đơn vị sở tại.
Phòng TCHC bố trí xe.
	Trực lãnh đạo
	Trực lãnh đạo
	

	Ông: Phạm Tiến Quảng - T.v HĐQT
	- Làm việc tại cơ quan
	- Làm việc tại cơ quan
	- Làm việc tại cơ quan
	- Đi kiểm tra tuyến ĐS Đông Anh-Quán Triều.
(Cùng đoàn đ/c Phó GĐ Trần Phú Hiệp).
	- Làm việc tại cơ quan
	
	
	

	Ông: Lê Minh Khai -
Phó Giám đốc



	- Đi làm việc tại Cục ĐSVN.
* Thành phần: Phòng KHKD.
Phòng TCHC bố trí xe
- Chiều: Họp phòng KHKD.
	- Sáng: Đi làm việc tại TCT Thành An.
* Thành phần: Phòng KHKD.
Phòng TCHC bố trí xe
- Chiều: Đi làm việc với tư vấn (Công trình Km34+772 tuyến BH-VĐ).
* Thành phần: Phòng KHKD.
Phòng TCHC bố trí xe
	- Đi ký hợp đồng thi công Km28+139 tuyến BH-VĐ.
* Thành phần: Phòng KHKD.
Phòng TCHC bố trí xe
- Chiều: Tổ chức lên kế hoạch triển khai thi công.
* Thành phần: Phòng KHKD; Đơn vị thi công.
Phòng TCHC bố trí xe.
	- Đi làm việc Ban QLDA 2 và Ban điều hành PK2 (v/v hoàn thiện thủ tục thanh toán 3 đường ngang).
* Thành phần: Phòng KHKD.
Phòng TCHC bố trí xe
	- Đi làm việc với Ban QLDA huyện Thanh Trì v/v thanh toán ĐN Km34+772 tuyến BH-VĐ.
- Chiều: Họp Ban chỉ đạo giải quyết nợ đọng thuê đất và bàn giao đất về địa phương theo QĐ09.
* Thành phần: Theo QĐ.
Phòng TCHC chuẩn bị phòng họp.
	
	
	

	Ông: Phạm Nguyễn Chiến - Phó Giám đốc
	- Làm việc tại cơ quan
	- 8h00: Tham gia cùng Cục ĐSVN kiểm tra thi công công trình hàng rào tại khu đô thị Phú Lương
* Thành phần: Phòng KT-AT, Đội 123, CĐ Hà Đông, CĐ Hữu Hòa.
Phòng TCHC bố trí xe.
- 14h: Làm việc với báo chí
* Thành phần: Phòng Kt-AT.
Phòng TC-HC bố trí xe.
	- Làm việc tại cơ quan
	- Đi kiểm tra tuyến ĐS Yên Viên-Lào Cai.
* Thành phần: Phòng KT&ATGT.
Phòng TC-HC bố trí xe
	- Làm việc tại cơ quan
	
	
	

	Ông: Trần Phú Hiệp - Phó Giám đốc
	- Làm việc tại cơ quan
	- Đi làm việc tại và Tổng công ty ĐSVN
(Điều chỉnh kế hoạch bảo trì 2016 tại Phân ban I và Tổng công ty ĐSVN).
* Thành phần: Phòng KT&ATGT.
Phòng TC-HC bố trí xe
	- Đi làm việc tại và Tổng công ty ĐSVN
(Điều chỉnh kế hoạch bảo trì 2016 tại Phân ban I và Tổng công ty ĐSVN).
* Thành phần: Phòng KT&ATGT.
Phòng TC-HC bố trí xe
	- Đi kiểm tra tuyến ĐS Đông Anh-Quán Triều.
* Thành phần: Phòng KT&ATGT.
Phòng TC-HC bố trí xe
	- Làm việc tại cơ quan
	
	
	


Lưu ý trong tuần: 
- Ông: Lê Minh Khai tập trung giải quyết dứt điểm việc quy hoạch nhà đất Trụ sở cơ quan Công ty.
- Ông: Phạm Nguyễn Chiến tập trung xử lý vấn đề vi phạm HLATGT ĐS.
- Kiểm tra đêm đột xuất hệ tuần gác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.
- Các phòng, các đơn vị tham gia đầy đủ. 
- Phòng TCHC chuẩn bị phương tiện theo Lịch công tác tuần và khi có yêu cầu.
- Các phòng và các đơn vị truy cập Website: http://hathairailways.vn/lichcongtac để xem. 
						 					             Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016
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